

Số: /SYT-KHTC  
V/v báo cáo tình hình phân bổ, giải  
ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN  
năm 2024

Quảng Trị, ngày tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện Công văn số 4412/UBND-TH ngày 28/9/2024 của UBND tỉnh về việc tham mưu thực hiện văn bản số 7781/BKHĐT-TH ngày 25/9/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Sở Y tế báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo đề cương như sau:

## **TÌNH HÌNH PHÂN BỔ, GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN) NĂM 2024**

### **1. Tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024**

- **Dự án mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở y tế tỉnh Quảng Trị** (Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế): Năm 2023, Dự án đã bố trí 30.756 triệu đồng (bằng với tổng mức đầu tư) để thực hiện dự án. Tổng số vốn được phép kéo dài năm 2024 là 19.470 triệu đồng.

- **Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị (Hợp phần thiết bị):**

Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2023: 105.855 triệu đồng.

Năm 2024, Dự án được bố trí từ nguồn kết dư, số kế hoạch được giao trong năm 2024: 18.030 triệu đồng. Dự án đã được bố trí đủ vốn đầu tư so với tổng mức đầu tư được phê duyệt.

### **2. Tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024**

- **Dự án mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở y tế tỉnh Quảng Trị** (Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế):

Tổng số vốn được phép kéo dài năm 2024 là 19.470 triệu đồng, trong năm đã giải ngân (bao gồm vốn kéo dài) là 16.459 triệu đồng, đạt 84,5% so với vốn bố trí thực hiện dự án trong năm.

Dự án đã hoàn thành 100% các mục tiêu, khối lượng đã đề ra và hiện nay dự án đang thực hiện quyết toán hoàn thành với chi phí quyết toán phải thanh toán còn lại là 34 triệu đồng. Phần vốn còn lại do kết dư từ đấu thầu và nguồn dự phòng là 3.160 triệu đồng.

Hiện tại, dự án đã kết thúc và Sở Tài chính đang phê duyệt thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, Sở Y tế đã đề nghị Sở KHĐT tham mưu UBND tỉnh

**điều chuyển số vốn 3.160 triệu đồng** cho dự án khác.

**2. Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh,**  
Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị (*Hợp phần thiết bị*): Năm 2024: Dự án được bố trí từ nguồn kết dư, số kế hoạch được giao trong năm 2024: 18.030 triệu đồng

Số thực hiện giải ngân đến ngày 30/9/2024: 5.225,83 triệu đồng (*tỷ lệ giải ngân đạt 29%*)

Lý do chậm giải ngân: Luật Đấu thầu số 22/2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, tuy nhiên đến ngày 27/02/2024 mới có Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu hướng dẫn thực nên đã làm chậm các bước thực hiện của dự án, dẫn đến giải ngân chậm so với kế hoạch đề ra.

Hiện tại dự án đang trong giai đoạn thực hiện hợp đồng mua sắm trang thiết bị, dự kiến sẽ giải ngân trong tháng 11 năm 2024, hoàn thành kịp tiến độ trong năm 2024.

Số tiền dự kiến giải ngân dự án: 16.330 triệu đồng

Số đề nghị trả lại (*bao gồm Chi phí dự phòng, các chi phí khác và giảm giá sau đấu thầu mua sắm trang thiết bị*) là **1.700 triệu đồng**. Sở Y tế đề nghị Sở KHĐT tham mưu UBND tỉnh điều chuyển cho dự án khác.

Trên đây là báo cáo về tình hình phân bổ, thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2024. Sở Y tế gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo theo đúng quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Văn Hùng**

Biểu mẫu số 2.a

**CHI TIẾT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2024**

Đơn vị: triệu đồng

ST T	Dự án	Quyết định đầu tư		Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2023	Kế hoạch đầu tư vốn năm 2024 đã được giao	Giải ngân đến hết tháng (N-1)	Ước giải ngân đến hết tháng N	Ước giải ngân vốn cả năm 2024 (từ 1/1/2024 đến 31/01/202 5)	Ghi chú	
		Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT							
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)							Trong đó: NSTW
	<b>NGÀNH, LĨNH VỰC: Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH</b>									
I	Danh mục dự án quan trọng quốc gia, các dự án cao tốc, các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội		154.641	154.641	136.611	37.500	21.685	21.885	32.789	
	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024		154.641	154.641	136.611	37.500	21.685	21.885	32.789	
1	Dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh. Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị (Hợp phần thiết bị)	1309/QĐ-UBND ngày 28/5/2021	123.885	123.885	105.855	18.030	5.226	5.426	16.330	Chi phí dự phòng và giảm giá sau đấu thầu mua sắm trang thiết bị: 1.700 trđ, Chủ đầu tư đề nghị điều chuyển cho dự án khác
2	Dự án Mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở y tế tỉnh Quảng Trị	3057/QĐ-UBND ngày 30/11/2022	30.756	30.756	30.756	19.470	16.459	16.459	16.459	Chi phí dự phòng và giảm giá sau đấu thầu mua sắm trang thiết bị: 3.160 trđ, Chủ đầu tư đề nghị điều chuyển cho dự án khác